



Task Manager (Pa0101)

Studie proveditelnosti

Tomáš Borovička, Aleš Hübl, Václav Podlipný,
Vladimír Říha, Tomáš Zeman

ČVUT – FIT

18. března 2011

Informační systém Task Manager

- Zadávání úkolu
- Monitorování
- Kontrola procesu
- Sber dat pro rozhodování

Rizika I

Cíl	Nežádoucí stav	Riziko	Stav rizika	Opatření k minimalizaci rizika	Opatření k minimalizaci dopadů
C3	Snížení produktivity práce	Nižší efektivita	3	Průběžné testování	Odmítnutí převzetí
C3	HW požadavky	System bude klást velké HW požadavky	3	Předem uvědomit dodavatele o možnostech našeho HW, zakotvit do smlouvy minimální HW požadavky systému	Zvážit upgrade HW, zakotvit do smlouvy klauzuli o dodržení HW specifikace
C2	Nedostatek financí	Podcenění nákladů na dovoj systému	3	Kvalitní analýza, klauzule ve smlouvě	Nechat na projekt finanční rezervu

Rizika II

Cíl	Nežádoucí stav	Riziko	Stav rizika	Opatření k minimalizaci rizika	Opatření k minimalizaci dopadů
C2	Zdlouhavé nasazení nových verzí	přístup dodavatele při dovývoji	3	požadavky využitelné pro další firmy	Odmítnutí převzetí
C6	Odmítavý postoj zaměstnanců	Negativní přístup při používání systému ze strany zaměstnanců	4	Zahrnout požadavky zaměstnanců do dovývoje systému	Školení zaměstnanců



Děkujeme za pozornost.
Nějaké dotazy?